

# 中共山东理工大学委员会办公室文件

鲁理工大党办发〔2020〕10号

---

## 党委办公室 校长办公室 关于印发《山东理工大学“十四五”发展规划 编制工作方案》的通知

各部门、各单位：

《山东理工大学“十四五”发展规划编制工作方案》业经研究同意，现予以印发，请认真贯彻执行。

党委办公室

校长办公室

2020年5月19日

# 山东理工大学

## “十四五”发展规划编制工作方案

“十四五”发展规划是指导学校未来5年高质量发展的重要行动纲领，对于学校着力推进内涵式发展，快速提升人才培养质量和科学研究水平，更好服务经济社会发展具有重要意义。为编制好“十四五”发展规划，特制定本工作方案。

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国教育大会精神，全面落实立德树人根本任务，着重考虑国家及区域重点战略、重大需求，坚持内涵式发展和高质量发展理念，聚焦难点、堵点，谋划形成学校在“十四五”时期的发展目标、战略重点、发展路径，研究提出一批关键性、突破性重大工程，搭建未来5年学校发展的战略框架，为加快提升学校综合实力与核心竞争力提供科学的前瞻性指引。

### 二、原则要求

#### （一）坚持连续性原则

既坚持与学校“十三五”发展规划实施情况相衔接，又注重与学校第三次党代会精神、综合改革方案等宏观政策相协调，保持政策连续性，全面评估现有发展基础，凝练未来5年改革发展的指导思想、战略重点，为学校高质量发展提供基本依据。

#### （二）坚持前瞻性原则

突出战略思维，将“十四五”规划放到国家教育改革发展的重大战略和区域经济社会发展的大背景中谋划，在准确把握高等教育改革发展规律的基础上，对学校各项事业的发展做出科学预测

和前瞻性思考，体现规划的引领作用。

### （三）坚持系统性原则

加强顶层设计，注重整体谋划，既要正确处理“质量、结构、规模、效益”的关系，也要科学把握“改革、发展、稳定”的关系，切实形成学校规划纲要为统领，专项规划和学院规划为支撑的规划体系。

### （四）坚持民主性原则

注重上下联动，形成合力，充分调动师生员工积极性和主人翁精神，增强透明度和科学性，使规划编制过程成为发扬民主、集思广益、科学决策、统一思想的过程。

## 三、规划体系

学校“十四五”事业发展规划体系由规划纲要、专项规划、学院规划组成。

### （一）规划纲要

山东理工大学“十四五”发展规划纲要。

### （二）专项规划

包括学科建设、人才培养、科学研究、服务社会、人力资源建设、大学文化建设等领域的专项规划。

### （三）学院规划

各学院根据学校规划纲要和专项规划，结合各自实际制定“十四五”发展规划。

## 四、主要任务

### （一）开展“十四五”规划编制前期预研

1. 总结评估“十三五”发展规划执行情况，分析制约学校建

设与发展的关键问题。

2. 面向全校征集发展议题，以务虚会等形式分析研究“十四五”期间学校办学的指导思想、奋斗目标、发展战略、主要任务、行动和措施等重要内容。

3. 形成具有较强针对性、指导性和可操作性的专项预研报告，着重阐述各领域“十四五”期间改革发展的总体思路、发展目标、重点事项、任务举措、保障措施等。

## （二）编制“十四五”发展规划纲要

坚持解放思想、高点定位、系统设计，确定未来5年学校战略目标、发展思路、改革举措，明确时间表、路线图，细化责任部门，建立评估反馈机制。经多渠道广泛论证和教代会审议、党委常委会审定后发布实施。

## （三）编制“十四五”专项规划与学院规划

1. 编制专项规划。细化、落实发展规划纲要，提出各专项工作发展目标、发展思路和工作举措。注重统筹衔接、相互支撑，形成有机整体，打出高质量发展“组合拳”。

2. 编制学院规划。各学院全面总结“十三五”规划落实情况，依据规划纲要和专项规划，明确发展目标、任务举措和发展路线。

## 五、组织领导

发展规划工作在校党委领导下，由学校发展规划委员会负责统一组织、领导协调学校“十四五”发展规划的编制工作，研究处理编制工作中的重要事项，指导各学院开展规划编制工作。发展规划委员会办公室负责规划编制的日常组织、协调、宣传等具体工作。成立学校规划编制工作小组，负责起草与编制规划纲要

和专项规划。

## 六、进度安排

“十四五”发展规划的编制工作总体上分为三个阶段：

### （一）前期预研阶段

时间：2020年5月-9月上旬

### （二）规划纲要编制阶段

时间：2020年9月-2021年3月

### （三）专项规划与学院规划编制阶段

时间：2020年11月-2021年5月

进度安排见附件《“十四五”规划编制工作日程安排》。

附件：“十四五”规划编制工作日程安排

附件

## “十四五”规划编制工作日程安排

时 间		工 作 任 务	主要责任单位	
2020 年	5 月	学校研究通过《山东理工大学“十四五”发展规划编制工作方案》，启动规划编制工作。	发展规划处	
	9 月上旬	完成前期预研工作，形成预研报告。发展规划委员会论证预研报告，审定重点事项。	规划编制工作小组 发展规划委员会办公室	
	11 月初	起草完成学校规划纲要初稿，经发展规划委员会论证后，形成征求意见稿。	规划编制工作小组 发展规划委员会办公室	
	11-12 月		就规划纲要（征求意见稿）面向全校广泛征求意见和建议。	发展规划委员会办公室
			校学术委员会论证规划纲要。	发展规划委员会办公室
			发展规划委员会审议规划纲要，规划纲要编制工作小组修改形成向校党委常委会汇报稿。	发展规划委员会办公室
			启动专项规划、学院规划编制工作。	规划编制工作小组 各学院
2021 年	3 月	根据校党委意见，进一步修改规划纲要，形成提交学校教代会审议稿，提请教代会审议。	发展规划委员会办公室	
		根据学校教代会意见修订后提交学校党委常委会审定，发布规划纲要。	发展规划委员会办公室	
	4-5 月	完成专项规划和学院规划编制，经学校审定后发布实施。	发展规划委员会办公室 各学院	

中共山东理工大学委员会办公室

2020 年 5 月 19 日印发